



Vi investerer i din fremtid

Hovedaktiviteter		Sum (hele projektperioden)		Aug. 2016-Feb. 2017		Mar. 2017-Aug. 2017		Sep. 2017-Feb. 2018		Mar. 2018-Aug. 2018		Sep. 2018-Feb. 2019		Mar. 2019-Aug. 2019		Sep. 2019-Sep. 2019	
		Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede
1	Etablering af 7 netværk i 7 arbejdskraftområder med deltagelse af aktører fra samtlige 19 kommuner	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udvikling og gennemførelse af oplysningsaktiviteter til virksomheder om mulighederne i fleksible forløb	280	0	0	0	40	0	80	0	80	0	80	0	0	0	0	0
3	Påvirke virksomheder i fremgang og andre relevante til at skabe/reetablere praktikpladser - samt synliggøre muligheder for administrativ support	1260	0	0	0	200	0	330	0	330	0	330	0	70	0	0	0
4	Samarbejde mellem grundskoler, erhvervsskoler og andre aktører i hver af de 7 lokalområder om udvikling og gennemførelse af forløb rettet mod øget kendskab til erhvervsuddannelserne - herunder opfølgning på brobygningforløb	140	0	0	0	3	0	44	0	44	0	44	0	5	0	0	0
5	Samarbejde mellem grundskole, erhvervsskoler og andre aktører i hver af de 7 lokalområder med det mål, at eleverne opnår større indsigt i erhvervsfaglige karriere- og løbmuligheder	84	0	0	0	2	0	27	0	25	0	25	0	5	0	0	0
6	Gennemføre fælles informations- og vejledningsaktiviteter rettet mod både de unge, deres forældre og grundskolelærere - og udvikle materiale til vejledning om erhvervsuddannelse	8	0	0	0	0	0	3	0	3	0	2	0	0	0	0	0
7																	
8																	

Output		Sum (hele projektperioden)		Aug. 2016-Feb. 2017		Mar. 2017-Aug. 2017		Sep. 2017-Feb. 2018		Mar. 2018-Aug. 2018		Sep. 2018-Feb. 2019		Mar. 2019-Aug. 2019		Sep. 2019-Sep. 2019	
		Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede
Programfastsatte output (periodeopdelt fremdrift)																	
4A.1.	Antal deltagere	3400	0			100	0	1100	0	1000	0	1100	0	100	0	0	0
4A.2.	Antal praktikpladser	475	0			75	0	130	0	105	0	130	0	35	0	0	0

Opgørelse af indikatoren 4A.1. Antal deltagere : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmottager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske start-skema.

Opgørelse af indikatoren 4A.2. Antal praktikpladser : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmottager) selv sørge for at indsamle de nødvendige oplysninger til at måle indikatoren. I praksis kan det fx ske ved at spørge de deltagende virksomheder, hvor mange ekstra praktikpladser projektet har bidraget til at skabe på den enkelte virksomhed.

Projektspecifikke output (periodeopdelt fremdrift)		Sum (hele projektperioden)		Aug. 2016-Feb. 2017		Mar. 2017-Aug. 2017		Sep. 2017-Feb. 2018		Mar. 2018-Aug. 2018		Sep. 2018-Feb. 2019		Mar. 2019-Aug. 2019		Sep. 2019-Sep. 2019	
		Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede
1	Antal virksomheder, der anvender muligheden for fleksible forløb	75	0			15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	0	0
2	Antal virksomheder, der er blevet godkendt som praktiksted og tager lærlinge eller tidligere godkendte virksomheder, der igen ansætter lærlinge	400	0			60	0	115	0	90	0	115	0	20	0	0	0

Resultater (effekter)		Sum (hele projektperioden)		Aug. 2016-Feb. 2017		Mar. 2017-Aug. 2017		Sep. 2017-Feb. 2018		Mar. 2018-Aug. 2018		Sep. 2018-Feb. 2019		Mar. 2019-Aug. 2019		Sep. 2019-Sep. 2019	
		Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede
Programfastsatte resultater (effekter)(periodeopdelt fremdrift)																	
4A.3	Antal deltagere, der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	375	0
4A.4	Antal deltagere, der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opgørelse af indikatoren 4A.3. Antal deltagere, der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmottager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har oplyst, at de er i gang med en uddannelse..

Opgørelse af indikatoren 4A.4. Antal deltagere, der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmottager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har oplyst, at de har gennemført en erhvervsuddannelse.