

SF 4. Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse - indsatsområde A. Erhvervsuddannelse

Projekt: SFM-16-0007 - Flere unge i erhvervsuddannelse

Version 4 er gældende fra regnskabsperioden sep. 2018-feb. 2019 og frem.



Vi investerer i din fremtid

Aktivitet	Sum (hele projektperioden)		Aug. 2016-Feb. 2017		Mar. 2017-Aug. 2017		Sep. 2017-Feb. 2018		Mar. 2018-Aug. 2018		Sep. 2018-Feb. 2019		Mar. 2019-Aug. 2019		Sep. 2019-Feb. 2020	
	Aktuelt måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede
1 Etablering af 7 netværk i 7 arbejdskraftområder med deltagelse af aktører fra samtlige 19 kommuner	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Udvikling og gennemførelse af oplysningsaktiviteter til virksomheder om mulighederne i fleksible forløb	1721	1895	0	0	40		165	1391	0	330	0	174	0		0	
3 Påvirke virksomheder i fremgang og andre relevante til at skabe/reetablere praktikpladser - samt synliggøre muligheder for administrativ support	2324	2651	0	0	200	393	800	1560	67	371	0	327	0		0	
4 Samarbejde mellem grundskoler, erhvervsskoler og andre aktører i hver af de 7 lokalområder om udvikling og gennemførelse af forløb rettet mod øget kendskab til erhvervsuddannelserne - herunder opfølgning på brobygningsforløb	147	174	0	0	3	62	44	28	44	13	44	71	0		0	
5 Samarbejde mellem grundskole, erhvervsskoler og andre aktører i hver af de 7 lokalområder med det mål, at eleverne opnår større indsigt i erhvervsfaglige karriere- og løbmuligheder	81	90	0	0	2	51	27	4	25	1	25	34	0		0	
6 Gennemføre fælles informations- og vejledningsaktiviteter rettet mod både de unge, deres forældre og grundskolelærere - og udvikle materiale til vejledning om erhvervsuddannelse	8	9	0	0	0	2	3	2	3	2	2	3	0		0	
7																
8																

Output

Programfaste output (periodeopdelt fremdrift)	Sum (hele projektperioden)		Aug. 2016-Feb. 2017		Mar. 2017-Aug. 2017		Sep. 2017-Feb. 2018		Mar. 2018-Aug. 2018		Sep. 2018-Feb. 2019		Mar. 2019-Aug. 2019		Sep. 2019-Feb. 2020	
	Aktuelt måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede
4A.1. Antal deltagere	3400	3308	0	11	100	307	900	1038	730	76	1800	1876	168		0	
4A.2. Antal praktikpladser	606	944	0	0	75	117	130	332	105	157	0	338	0		0	

Opgørelse af indikatoren 4A.1. Antal deltagere : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmottager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske start-skema.

Opgørelse af indikatoren 4A.2. Antal praktikpladser : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmottager) selv sørge for at indsamle de nødvendige oplysninger til at måle indikatoren. I praksis kan det fx ske ved at spørge de deltagende virksomheder, hvor mange ekstra praktikpladser projektet har bidraget til at skabe på den enkelte virksomhed.

Projektspecifikke output (periodeopdelt fremdrift)	Sum (hele projektperioden)		Aug. 2016-Feb. 2017		Mar. 2017-Aug. 2017		Sep. 2017-Feb. 2018		Mar. 2018-Aug. 2018		Sep. 2018-Feb. 2019		Mar. 2019-Aug. 2019		Sep. 2019-Feb. 2020	
	Aktuelt måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede
1 Antal virksomheder, der anvender muligheden for fleksible forløb	198	309	0	0	15	50	15	138	10	10	0	111	0		0	
2 Antal virksomheder, der er blevet godkendt som praktiksted og tager lærlinge eller tidligere godkendte virksomheder, der igen ansætter lærlinge	411	638	0	0	60	70	300	194	30	147	0	227	0		0	

Resultater (effekter)

Programfaste resultater (effekter)(periodeopdelt fremdrift)	Sum (hele projektperioden)		Aug. 2016-Feb. 2017		Mar. 2017-Aug. 2017		Sep. 2017-Feb. 2018		Mar. 2018-Aug. 2018		Sep. 2018-Feb. 2019		Mar. 2019-Aug. 2019		Sep. 2019-Feb. 2020	
	Aktuelt måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede	Måltal	Realiserede
4A.3. Antal deltagere, der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen	750	182	0	0	0	0	0	0	0	0	375	182	0		375	
4A.4. Antal deltagere, der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

Opgørelse af indikatoren 4A.3. Antal deltagere, der er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter deltagelsen : I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmottager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har oplyst, at de er i gang med en uddannelse..

Opgørelse af indikatoren 4A.4. Antal deltagere, der opnår formelle færdigheder umiddelbart efter deltagelsen: I projektperioden skal den kontraktansvarlige partner(tilsagnsmottager) opgøre de faktiske værdier af indikatoren som antal deltagere, der har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har oplyst, at de har gennemført en erhvervsuddannelse.

Vejledning: Sådan ændre du måltal for indikatorerne .
 Efter aftale med jeres sagsbehandler skal I ændre måltallene for én eller flere af projektets indikatorer.
 I tabellerne herover skal I indtaste de nye korrekte måltal for indikatorerne i de perioder, hvor I endnu ikke har indsendt realiserede værdier for indikatorerne.
 Bemærk at I **ikke** kan ændre måltallene i perioder, hvor I allerede har indsendt realiserede værdier. Disse felter er skrivebeskyttet og kan ikke længere ændres. I kan kun ændre måltallene i de felter, der er markeret med hvidt i tabellen.
 I skal være opmærksom på at beregningen af kolonnen "Aktuelt måltal" er ændret i indeværende version i forhold til de tidligere versioner. Det skyldes at kolonnen "Aktuelt måltal" skal afspejle forventningerne til projektets aktiviteter, output og resultater opgjort for hele projektperioden. På nuværende tidspunkt kendes de faktisk realiserede værdier for indikatorerne for de perioder, hvor I allerede har afleveret. Derfor indgår disse kendte værdier i beregningen af forventningen til deres samlede bidrag til aktivitetsindikatorerne, outputindikatorerne og effektindikatorerne.
 På nuværende tidspunkt kendes de realiserede værdier for aktiviteter, output og resultater for de første fire regnskabsperioder, hvor der allerede er indsendt tal for de realiserede værdier af indikatorerne. Det bør afspejles i forventningerne til de samlede måltal for hele projektperioden. Derfor er beregningen af det samlede måltal for hele projektperioden i kolonnen "Aktuelt måltal" justeret, så beregningen nu foretages på baggrund af de realiserede værdier for de første regnskabsperioder, samt jeres (projektets) forventninger til aktiviteter, output og resultater (jeres bedste bud på nuværende tidspunkt) i de fremtidige perioder.
 Konkret beregnes kolonnen "Aktuelt måltal" derfor som summen af: 1) realiserede værdier for de første regnskabsperioder (fra Aug. 2016–Feb. 2017 til Mar. 2018-Aug. 2018) og 2) måltal for de resterende projektperioder (fra regnskabsperioden Sep. 2018-Feb. 2019 og fremefter).
 Det er vigtigt at det nye måltal for aktivitetsindikatorerne afspejler jeres bedste bud på, hvor mange aktiviteter I forventer at gennemføre i den resterende projektperiode. Tilsvarende er det vigtigt at de nye måltal afspejler jeres bedste bud på, hvor mange output projektet forventes at levere i de resterende regnskabsperioder.
 Når I har opdateret indikatorkemaet med de nye korrekte måltal, skal I sende det udfyldte indikatorkema til jeres sagsbehandler hos ERST, som vil klarlægge skemaet til jeres næste afrapportering.